

Villa Comunale cantiere in ritardo l'apertura in estate

Lavori da un anno e mezzo tra imprevisti e prescrizioni. Virgiliano, la prossima settimana via i ponteggi dal portale monumentale

di **PAOLO POPOLI**

Metà della Villa comunale è interdetta dal 13 giugno 2024, un anno e mezzo. Un cantiere a cielo aperto, la pavimentazione sventrata, l'erba alta e le panchine accatastate. Camion ed escavatori sono in attività. Ma dal via ai lavori sono passati circa il doppio dei 300 giorni per chiudere il primo lotto (da piazza della Repubblica all'impianto di Abc) e poco più dei 420 per il secondo lotto fino alla Cassa Armonica. Negli uffici comunali si resta cauti, si stima di chiudere il lotto 1 in estate e il secondo in autunno «salvo imprevisti», viene specificato. L'assessore al Verde Vincenzo Santagada spinge però sui tempi: «Più ottimisticamente termineranno in primavera». Lunedì scorso c'è stata una riunione con tecnici e impresa, il giorno dopo il sopralluogo con i funzionari della Soprintendenza. L'esito è stato positivo. La prossima settimana inizia la ricostruzione della pavimentazione nel lotto 1. «L'esperienza maturata con il primo lotto renderà più veloci i lavori del secondo», conferma l'assessore. La riapertura della Villa è molto attesa dai cittadini, privati di metà del parco storico monumentale, il polmone di verde tra Chiaia e il lungomare.

Un cantiere rallentato dalle giornate di allerta meteo e di allerta caldo, ma soprattutto dagli imprevisti per le interferenze dei sottoservizi scoperti con lo scavo della pavimentazione. E poi ci sono le prescrizioni della Soprintendenza: la scelta dei colori e dei materiali, o ancora il restauro dei lampioni che ha richiesto la realizzazione dei pezzi a un artigiano in quanto si tratta di un modello pensato a suo tempo per la Villa e dunque non presente in commercio.



La prima fase dei lavori si è concentrata sulle verifiche, le potature e la messa in sicurezza di 1.276 alberi e 430 arbusti nei 110 mila metri quadri del parco. Completato anche lo scavo della pavimentazione del lotto 1 con la sistemazione dei sottoservizi e la costruzione di pozzetti e cavidotti per cambiare la linea elettrica per i lampioni da media a bassa tensione.

A inizio settimana si stenderà il sottofondo per poi installare panchine e arredi, e piantare le nuove essenze. A seguire ci sarà la rifinitura del pavé drenante che rispetto a quello attuale eviterà fango e polvere. Il Comune curerà le aiuole, la riorganizzazione del piazzale dell'obelisco e il restauro delle statue. Lo stesso schema sarà replicato nel lotto 2, per il quale sono in corso le progettazioni per il restauro del tempio di Virgilio e della Cassa Armonica. Il parco

TERRA DEI FUOCHI

Conclusa la bonifica di due discariche nel Casertano

Messa in sicurezza conclusa nelle discariche pubbliche di Parco Saurino, nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti di bonifica ambientale realizzato su incarico del ministero da Sogesid, società di ingegneria ambientale statale, nel cuore della Terra dei Fuochi. Un'operazione da circa sei milioni di euro che ha restituito l'area alla collettività, e che è stata illustrata nel Centro di educazione ambientale Pio La Torre, gestito su un bene confiscato al clan dei Casalesi dal Consorzio Agrorinasce. L'intervento di messa in sicurezza permanente riguarda una superficie di circa 100 mila metri quadri, sono stati smaltiti oltre 20 milioni di metri cubi di immondizia, ed è stato sviluppato con la realizzazione di un capping multistrato, di sistemi di captazione e combustione del biogas e di interventi di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico. «Il messaggio che vogliamo dare - ha affermato Vannia Gava, vice ministro dell'Ambiente - è che lo Stato è presente anche nei territori più fragili».



➔ Nelle foto di Felice De Martino i lavori in corso alla Villa comunale

avrà la videosorveglianza.

Il restyling non finisce qui. Dopo i due lotti da quattro milioni divisi tra Città metropolitana e Pnrr, si lavorerà nella metà aperta al pubblico, quella fino a piazza Vittoria, con il terzo lotto da altrettanti 4 milioni con mutui Bei. La gara va bandita. Le condizioni, qui, sono meno critiche rispetto alla metà di piazza della Repubblica. Il cantiere riguarderà la pavimentazione, i manufatti e il restauro di statue e fontane monumentali. Sul verde si è già intervenuti. E per due anni si può contare sulla manutenzione periodica con quattro ditte specializzate grazie a un accordo per i grandi parchi.

La Villa avrà una collocazione strategica per la Coppa America: al pari del Virgiliano, uno dei 14 parchi riqualificati dall'amministrazione Manfredi, «dove il portale monumentale è stato restaurato - prosegue Santagada - la prossima settimana andranno via i ponteggi». Per il Virgiliano sono stanziati 3,7 milioni in due lotti. Già eseguiti i lavori sul verde. In corso il rifacimento dei bagni. Lunedì incomincia la realizzazione della nuova piazza d'ingresso sulla pavimentazione demolita. A febbraio verrà aggiudicato il secondo lotto. L'obiettivo è chiudere i lavori entro fine anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ASSESSORE



L'assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada

Carnevale di Viareggio

CITTÀ DI VIAREGGIO

REGIONE TOSCANA

★ 1-7-12-15-17-21 FEBBRAIO 2026 ★

CARNEVALE DI VIAREGGIO

Dove l'arte diventa spettacolo.
Acquista i tuoi biglietti su
viareggio.ilcarnevale.com